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项目概述
PART 01

• 一期工程、二期工程

• 项目流程
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五层楼

地下一层
混凝土结构



工程名称 科建高分子材料(上海）股份有限公司改扩建工程项目（一期）

建筑地点 上海市松江区佘山镇沈砖公路3258号

建设规模

占地面积 3858.78㎡

建筑面积 10977.92㎡

（地上） 5层（高度24ｍ）

（地下） 1层

契約金額 8000万元 工期
2023.2.6-2024.5.30，479日

（含节假日）

参建单位

建设单位 科建高分子材料(上海）股份有限公司

施工单位 广东力中建设发展有限公司

勘察单位 上海光华岩土工程勘测设计有限公司

设计单位 上海建旗建筑工程设计有限公司

施工内容 EPC 综合工程

方案策划，初步设计，施工图设计

准备工程、拆除工程、桩工程、支护工程、土方工程、结构工程（
地上、地下）、设备工程、精装修（外装修、装修）、外构工程

建筑物的竣工、验收、交验

建筑物的养护和翻修
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工程名称 科建高分子材料(上海）股份有限公司改扩建工程项目（二期）

建筑地点 上海市松江区佘山镇沈砖公路3258号

建设规模

占地面积 1289.95㎡

建筑面积 6673.6㎡

（地上） 5层（高度24ｍ）

（地下） /

合同金額 4000万元 工期
2023.6.30-2024.5.30，335日

（含节假日）

参建单位

建设单位 科建高分子材料(上海）股份有限公司

施工单位 广东力中建设发展有限公司

勘察单位 上海光华岩土工程勘测设计有限公司

设计单位 上海建旗建筑工程设计有限公司

施工内容 EPC 综合工程

方案策划，初步设计，施工图设计

准备工程、拆除工程、桩工程、支护工程、土方工程、结构工程（
地上、地下）、设备工程、精装修（外装修、装修）、外构工程

建筑物的竣工、验收、交验

建筑物的养护和翻修
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临时设施施工计划
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桩工程计划



桩基施工 桩基工程施工记录



基坑支护工程计划
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基坑支护工程完成
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土方工程施工计划
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防水施工 钢筋绑扎 混凝土浇筑

模板安装 混凝土成型 混凝土养护

地下主体工程施工情况



钢支撑拆除 模板支撑 模板支撑架搭设

钢筋绑扎 顶板混凝土浇筑 钢结构吊装

地下主体工程施工情况



外架搭设 钢筋绑扎 混凝土浇筑及养护

混凝土成型效果 砌筑工程 机电管线安装

地上主体工程施工情况



钢构吊装 钢构工程 电缆桥架安装

抹灰工程 2#外墙龙骨安装 2#外墙龙骨安装

地上主体工程施工情况



6#外墙龙骨安装 6#屋面板安装 集成外墙板安装

连廊楼承板安装 集成板外墙安装效果 金刚砂地面成型效果

地上主体工程施工情况



幕墙型材及龙骨安装 幕墙铝板打胶 幕墙铝板安装

幕墙门窗玻璃安装 楼梯踏步找平层 屋面栏杆

地上主体工程施工情况



楼内防护栏杆 楼梯栏杆安装 楼梯栏杆安装

高架仓库灯具安装 消防泵房管线安装 地下室机电安装

地上主体工程施工情况



楼梯环氧基层处理 楼梯环氧面漆 卫生间装修

地上主体工程施工情况



 

锯床下料 material preparation 结构焊接 welding 焊缝检查 weld inspection 尺寸检查 size check 外观检查 appearance check

喷砂检查 sandblasting check 粗糙度检查 roughness check 粗糙度检查 roughness check 油漆厚度检查 paint thickness check

钢构件质量检查



全景照片



全景照片



全景照片



全景照片



全景照片



全景照片



全景照片



项目实施计划

P
ART 02

• 项目综合工序

• 项目组织架构

• 机械计划

• 材料计划

• 人员计划

• 每日活动



项目总进度表
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1 汽车吊 3 2021

2 自卸车 12 2019

3 搅拌桩机 2 2017

4 压路机 1 2014

5 挖掘机 8 2016

6 洒水车 3 2013

7 静压桩机 1 2016

塔吊 1 2021

型钢起拔器 2 2016

升降车 4 2020

GPS测量仪 1 2022

全站仪 2 2022

经纬仪 1 2022

水准仪 1 2022



1 振捣棒 6 2022

2 潜水泵 8 2022

3 电焊机 1 2022

4 管道压槽机 2 2022

5 切割机 4 2022

6 牙机 2 2022

7 台钻 2 2023

叉车 4 2022

洗车槽 2 2022

调直机 1 2022

切断机 1 2022

套丝机 1 2022

台锯 2 2023

手锯 12 2023



各班组人员配置

人员计划



安全
晨会

安全
会议
KYK 

工作前
检查

安全员
巡视 工作中

指导和监督

安全工
程会议

工作后
整理

下班时
确认及报告

毎日活動



每日安全巡检daily inspection 每周安全抽检weekly inspection 每月安全共检joint-monthly check

安全巡视



设备安装BIM模型



谢谢！


